

ARRETE D'AUTORISATION DE DIFFERER LES TRAVAUX

DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE

MAIRIE CHAMPAGNE-SUR-OISE

Votre dossier a été instruit par la Communauté de Communes du Haut Val d'Oise Affaire suivie par : LEVIEUX NATHALIE

Responsable du service urbanisme

DESCRIPTION DE LA DEMANDE Permis d'aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions	
	Complété le 23/03/2022
	WDG CONSTRUCTIONS
Par:	représentée par Monsieur DUVAL
	GOACHET STANISLAS
Demeurant à :	9 RUE SADI CARNOT
	14000 CAEN
Sur un terrain sis	RUE CHAUDRONNIERE
	95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
	Cadastré : AE418, AE369, AE641

référence dossier N° PA 95134 22 H0001		
	m²	
	m²	
	111	NAMES OF THE OWNER, WHEN PERSON WHEN PERSO

Destination:

Le Maire,

Vu les articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme et notamment les articles R442.13 a et R442.14

Vu l'arrêté sus visé en date du 16/06/2022 portant permis d'aménager et autorisant Monsieur DUVAL GOACHET à créer un lotissement de 9 lots

Vu la demande présentée par 3J WDG tendant à être autorisé à procéder à l'achèvement des travaux de finition au plus tard le 31/12/2027

Vu l'attestation de la banque CREDIT AGRICOLE en date du 19/09/2025

- 1. Qu'une somme de 70 421 EUROS correspondant au coût TTC desdits travaux
- 2. A été consignée en compte bloqué dans ses livres
- 3. Sera consigné en compte bloqué dans ses livres par l'affectation audit compte, à due concurrence, du produit des premières ventes

ARRETE

<u>Article UN</u>: Une prorogation **EST ACCORDEE** pour l'achèvement des travaux de finition **Article DEUX**: Le délai d'achèvement de travaux de finition est donc reporté au <u>31/12/2027</u>.

Fait à CHAMPAGNE-SUR-OISE

Le 1 0 OCT. 2025

Le Maire,

Par délégation, Le Maire Adjoint,

Jean-Jules MORTEO

Transmis en Sous-Préfecture le 1 5 0CT. 2025

- Notifié au demandeur le

1 0 OCT. 2025